



Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Projet: «Scale up of HIV prevention to contribute to the reduction of HIV related morbidity and mortality by 2026»

CARE AND HEALTH PROGRAM

COORDINATION CENTRALE

Rapport d'Activités

Période : Janvier-Mars 2024

Rédigé par : Martin FETUE TOKAM, Directeur des Programmes/ Responsable S&E

Approuvé par : Alexis BOUPDA, Directeur Exécutif de CHP

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
ACRONYMES	4
RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET	6
INTRODUCTION	7
I. PRESENTATION DU PAQUET DE SERVICES DU PROJET	8
1. Les Séances d'information	8
2. Les Campagnes de dépistage volontaire du VIH et prise en charge syndromique des IST	8
3. Les Pairs navigateurs	8
4. L'auto test du VIH	8
5. La PrEP	8
6. Les DIC	9
II. RESULTATS TRIMESTRE I 2024	10
III. PRESENTATION DES PERFORMANCES	17
1. Synthèse des cas positifs obtenus à partir de toutes les stratégies y compris l'auto-dépistage	17
2. Performances sanitaires	18
3. Performances communautaires	19
4. Contribution de chaque stratégie de dépistage	20
IV. REPRESENTATIONS GRAPHIQUES	21
1. Données sanitaires	21
2. Données communautaires	22
3. Dépistage par tranche d'âge	23
4. Gestion des cas positifs	24
5. Cascade Auto dépistage du VIH	26
6. Cascade PrEP	28
V. ANALYSE QUALITATIVE DU PROJET	29
1. Quelles sont les réalisations principales ?	29
2. Qu'est ce qui a marché ? Pourquoi ?	29

3. Qu'est ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ?	30
4. Que feriez-vous différemment ?	31
VI. ANALYSE DES FFOM EN LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	32
VII. BONNES PRATIQUES	32
CONCLUSION	33
ANNEXES	35

Acronymes

AD	Auto Dépistage
BP :	Bénéficiaire Principal
CCC :	Communication pour le Changement de Comportement
CDV :	Conseil Dépistage Volontaire
CHP :	Care and Health Program
CIP	Causeries Interpersonnelles
CM	Camionneurs
CM	Community Management
CNLS :	Comité National de Lutte contre le Sida
COVID 19	Corona virus Disease19
DIC	Drop In Centers
DD	Dépistage démedicalisé
EDS :	Enquête Démographique et de Santé
EPI	Equipement de Protection Individuel
FM :	Fonds Mondial
FMO	Forces de maintien de l'Ordre
FOSA	Formations Sanitaires
GTC :	Groupe Technique Central
HSH :	Hommes ayant des Rapports Sexuels avec les Hommes
ICN :	Instance de Coordination Nationale
IST :	Infections Sexuellement Transmissibles
LGBTI :	Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels, Intersexuels
MS	Médiateur de Santé
MICS :	Enquêtes par Grappes à Indicateurs Multiples

MINJUSTICE	Ministère de la Justice
OBC :	Organisation à Base Communautaire
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
PE	Pairs Educateurs
PEC	Prise En Charge
PFM	Programme Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et Paludisme
PGR	Plan de Gestion des Risques
PN	Pairs Navigateurs
PPER	Populations les Plus Exposées au Risque
PrEP	Prophylaxie Pré exposition
PS:	Professionnelles de Sexe
PSN :	Plan Stratégique National de lutte contre le Sida
PTME :	Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant
PVVIH :	Personnes Vivants avec le VIH
SB :	Sous-Bénéficiaire
TDR	Termes de Références
TS :	Travailleurs (euses) de Sexe
VIH :	Virus de l'Immuno- Déficience Humaine

RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET

Le Cameroun est bénéficiaire de la subvention du Fonds Mondial dans le cadre de la mise en œuvre du projet « **Accélération de la prévention du VIH pour contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au VIH et à la tuberculose d'ici 2026** » sous la subvention « CMR-C-CARE CAMEROUN » où CARE International au Cameroun (CARE) a été retenu par l'Instance de Coordination Nationale du Cameroun (ICN) pour agir en qualité de Principal Récipiendaire (PR) de la Société Civile/Composante communautaire en charge des interventions de prévention en direction des jeunes, des hommes ayant les relations sexuelles avec les hommes, les Usagers de drogue, les transgenres, les travailleuses de sexe (TS) et leurs clients (CTS), etc.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Grant, Care travaille en collaboration avec cinq (04) SR dont Care and Health Program (CHP) responsable de la cible TS et leurs clients et ses SSR (OBC et FOSA) sur l'ensemble du territoire national durant toute la période de la mise en œuvre effective de la subvention.

INTRODUCTION

Au cours de la période de janvier à mars 2024, CHP en sa qualité de sous bénéficiaire en charge de la Cible Travailleuses de sexe et leurs clients, a mis en œuvre les activités suivant le Cadre de Performance T1 2024 du GC7 dans les trois cellules régionales du projet. Il s'agit entre autres de :

- L'organisation, des séances d'information par le biais des Organisations à Base Communautaire,
- Campagnes de dépistage volontaire du VIH en stratégie avancée,
- L'auto-dépistage du VIH,
- La PrEP,
- Lien au traitement par le biais des pairs navigateurs,

Le présent rapport s'articule autour de six (6) grands axes :

- Présentation des activités ;
- Résultats des activités ;
- Présentation des performances ;
- Représentation graphique par module ;
- Analyse qualitative du projet ;
- Analyse des FFOM en lien avec la mise en œuvre des activités.

I. PRESENTATION DES ACTIVITES DU PAQUET DE SERVICES DU PROJET

Les principales activités menées dans le cadre du Fonds Mondial sont les suivantes :

1. Les séances d'information

Les séances d'information participent à la communication pour le changement de comportement des PPERs. Chaque SI regroupe 10 TS et 15 CTS. Au terme de ces SI, des tickets d'orientation sont systématiquement remis aux bénéficiaires. Ces tickets permettront aux bénéficiaires d'entrer en possession du reste de paquets de service prévu par le projet et disponible dans les FOSA sélectionnées pour la mise en œuvre des activités. Il faut noter que, compte tenu des impératifs du ciblage, les séances d'information, dans la pratique se font désormais de façon couplée avec le dépistage du VIH pour améliorer le taux de séropositivité.

2. Les Campagnes de dépistage volontaire du VIH et prise en charge syndromique des IST

Dans le cadre du projet Fonds Mondial, le dépistage du VIH se fait en stratégie fixe et en stratégie avancée. Les campagnes de dépistage volontaire du VIH se font en stratégie avancée par les OBC assistées par les prestataires des FOSA. En stratégie fixe, le dépistage du VIH et la prise en charge syndromique des IST se font dans les FOSA par les prestataires qui sont les seuls habilités à les effectuer. Ces campagnes se font désormais de façon couplée aux séances d'information pour améliorer le ciblage et sous forme de mini campagnes dans les points chauds toujours dans la même optique.

3. Les Pairs navigateurs

Les Pairs navigateurs sont à la base des pairs éducateurs recrutés par les OBC au sein du RECAP+ ou des UPECs. Ces derniers sont ensuite formés dans le but de faciliter le lien au traitement des PPERs testés positifs au VIH et de rechercher en communauté les perdus de vue, entre autres.

4. L'auto dépistage du VIH

Dans le cadre du projet fond mondial, il est prévu des kits d'auto test oral à remettre aux hard to reach et aux partenaires de bénéficiaires testés positifs. Cette activité a été mise en œuvre des les pairs éducateurs.

5. La PrEP

La PrEP ou prophylaxie préexposition est une stratégie additionnelle de prévention du VIH. Elle consiste à la prise continue ou discontinue des ARV par des personnes séronégatives pour éviter l'acquisition du VIH. Les TS et le MSM sont les principales cibles au Cameroun de cette nouvelle stratégie. Les PPERS sont sensibilisés au cours des SI puis référés dans les FOSA sélectionnées pour la mise sous PrEP. Elle est mise en œuvre uniquement dans les villes de Yaoundé et de Douala.

II. RESULTATS

II.1. JANVIER-MARS 2024

Au cours de la période allant de janvier à mars 2024, nous avons obtenu les résultats ci-dessous :

Module:		Veillez indiquer le Module que vous renseignez							
Indicateurs	Prévisions	Réalizations	groupe d'âge				Ecart	Explication de l'écart	Proposition de solutions
			10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	≥ 25 ans			
KP-1a: Percentage of MARTS reached with HIV prevention programs - defined package of services									
Nombre de Séances d'information de groupe effectuées au cours de la période de reporting	TS : 708 CTS : 125	TS : 336 CTS : 63						TS : -372 CTS : -62	Compte tenu du lancement tardif des activités, seules 50% des performances de la période ont été planifiées et mises en oeuvre
Nombre total de PPER ayant participé à au moins une Séance d'information de groupe au cours de la période de reporting	TS : 7080 CTS : 1872	TS : 3360 CTS : 945	TS : 0 CTS : 0	TS : 182 CTS : 23	TS : 686 CTS : 171	TS : 2492 CTS : 751	TS : -3720 CTS : -927	Idem	

Nombre de PPER ayant participé à leur première Séance d'information de groupe depuis le début de l'année	TS : 7080 CTS : 1872	TS : 3360 CTS : 945	TS : 0 CTS : 0	TS : 182 CTS : 23	TS : 686 CTS : 171	TS : 2492 CTS : 751	TS : -3720 CTS : -927	Idem	
Nombre total de préservatifs masculins distribués au cours de la période de reporting,	TS : 84 960 CTS : 0	TS : 40320 CTS : 0	TS : 0 CTS : 0	TS : 2184 CTS : 0	TS : 8232 CTS : 0	TS : 29904 CTS : 0	TS : - 44640 CTS : 0	Idem	
Nombre total de préservatifs féminins distribués au cours de la période de reporting,	TS : 7080 CTS : 0	TS : 3220 CTS : 0	TS : 0 CTS : 0	TS : 175 CTS : 0	TS : 657 CTS : 0	TS : 2388 CTS : 0	TS : -3860 CTS : 0	Idem	
Nombre de sachets de gels lubrifiants distribués au cours de la période de rapportage.	TS : 0 CTS : 0	TS : 35160 CTS : 0					TS : 35160 CTS : 0	Des gels en sachets ont été donnés aux cibles en raison de l'insuffisance des gels en tube	
Nombre de gels lubrifiants en tube (20 ml) distribués au cours de la période de rapportage.	TS : 21 240 CTS : 0	TS : 3840 CTS : 0					TS : -17400 CTS : 0	Des gels en sachets ont été donnés aux cibles en raison de l'insuffisance des gels en tube	

Nombre total de groupes de paroles organisés	TS/CTS : 72	TS/CTS : 13					TS/CTS : -59	Les GP sont encore en cours	
KP-3a: Percentage of PPER that have received an HIV test during the reporting period and who know their results									
Nombre total de PPER ayant effectué leur test de dépistage du VIH et qui ont retiré leur résultat	TS : 6372 CTS : 1400	TS : 3073 CTS : 775	TS : 0 CTS : 0	TS : 172 CTS : 28	TS : 636 CTS : 134	TS : 2265 CTS : 613	TS : -3299 CTS : -625	Compte tenu du lancement tardif des activités, seules 50% des performances de la période ont été planifiées et mises en œuvre	
Nombre total de PPER dépistés ayant participé à une séance d'information	TS : 0 CTS : 0	TS : 3055 CTS : 769	TS : 0 CTS : 0	TS : 171 CTS : 24	TS : 632 CTS : 134	TS : 2252 CTS : 611	TS : 3055 CTS : 769		
Nombre total de personnes testées positives	TS : 510 CTS : 112	TS : 120 CTS : 31	TS : 0 CTS : 0	TS : 5 CTS : 0	TS : 29 CTS : 1	TS : 86 CTS : 30	TS : -390 CTS : -81	Les prévisions sont celles du CP. Le taux de séropositivité est de 3,9% pour les TS et 4% pour les CTS dépistés	

Nombre de nouveaux cas positifs au VIH	TS : 510 CTS : 112	TS : 106 CTS : 31	TS : 0 CTS : 0	TS : 5 CTS : 0	TS : 27 CTS : 1	TS : 74 CTS : 30	TS : -404 CTS : -81	Les prévisions sont celles du CP. Le taux d'incidence au sein de la population dépistée est de 3,4% chez les TS et 4% chez les CTS.	
Nombre de nouveaux cas positifs Orientés vers une UPEC ou un CTA	TS : 510 CTS : 112	TS : 106 CTS : 31	TS : 0 CTS : 0	TS : 5 CTS : 0	TS : 27 CTS : 1	TS : 74 CTS : 30	TS : -404 CTS : -81	Les prévisions sont celles du CP	
Nombre de nouveaux cas positifs pris en charge au niveau des CTA et des UPEC	TS : 106 CTS : 31	TS : 104 CTS : 30	TS : 0 CTS : 0	TS : 5 CTS : 0	TS : 26 CTS : 1	TS : 73 CTS : 29	TS : -2 CTS : -1	Le processus de mise sous traitement suit son cours	
Nombre de personnes séropositives prises en charge dont le lien au traitement a été faite par un pair navigateur	TS : 0 CTS : 0	TS : 104 CTS : 30	TS : 0 CTS : 0	TS : 5 CTS : 0	TS : 26 CTS : 1	TS : 73 CTS : 29	TS : 104 CTS : 30		
Nombre de PPER VIH+ orientés vers un CDT pour diagnostic de la TB	TS : 510 CTS : 112	TS : 20 CTS : 1	TS : 0 CTS : 0	TS : 0 CTS : 0	TS : 10 CTS : 1	TS : 10 CTS : 0	TS : -490 CTS : -111	Les prévisions sont celles du CP	

Nombre de Condoms masculins distribués	TS : 38 232 CTS : 4200	TS : 18360 CTS : 2325	TS : 0 CTS : 0	TS : 1032 CTS : 84	TS : 3798 CTS : 402	TS : 13530 CTS : 1839	TS : -19872 CTS : -1875	Compte tenu du lancement tardif des activités, seules 50% des performances de la période ont été planifiées et mises en œuvre
Nombre de Condoms féminins distribués	TS : 6372 CTS : 0	TS : 2798 CTS : 0	TS : 0 CTS : 0	TS : 164 CTS : 0	TS : 585 CTS : 0	TS : 2049 CTS : 0	TS : -3574 CTS : 0	Idem
Nombre de sachets de gel lubrifiant distribués	TS : 0 CTS : 4200	TS : 24336 CTS : 2055					TS : 24336 CTS : -2145	TS : En raison de l'insuffisance des gels en tube, des gels en sachet ont été distribués aux cibles CTS : Compte tenu du lancement tardif des activités, seules 50% des performances de la période ont été planifiées et mises en œuvre
Nombre de gel lubrifiant en tube distribués (20 ml)	TS : 12 744 CTS : 0	TS : 2334 CTS : 0					TS : -10410 CTS : 0	En raison de l'insuffisance des gels en tube, des gels en sachet ont été distribués aux

								TS	
Nombre de gel lubrifiant en tube distribués (118 ml)	TS : 0 CTS : 0	TS : 0 CTS : 270					TS : 0 CTS : 270	Les OBC de l'Adamaoua ont distribués le reste de stock de gels aux cibles	
Module: 4		HSS - Health information systems and M&E							
M&E- other 3: Percentage of reports transmitted by SR complete and at time									
Nombre de PE qui transmettent leur rapport dans les délais	TS : 79 CTS : 20	TS : 75 CTS : 20	TS : 0 CTS : 0	TS : 0 CTS : 0	TS : 5 CTS : 0	TS : 70 CTS : 20	TS : -4 CTS : 0		
Nombre d'OBC qui transmettent leur rapport dans les délais	20								
Nombre de FOSA qui transmettent leurs rapports dans les délais									
Nombre de CR qui transmettent leurs rapports dans les délais									
Nombre de SR qui transmettent leurs rapports dans les délais	NA								
Module 6		Program Management							

PM- other 4: Taux d'absorption budgétaire du programme

Budget approuvé pour la période	Budget total alloué		Budget total dépensé				Solde	Explication de l'écart	Proposition de solution
122 417 773 FCFA	122 417 773		67 602 007				55 815 766	L'écart existe parce que le temps matériel pour la mise en œuvre des activités du mois de Mars était insuffisant ; à cet effet une partie de la performance a été reporté en Avril 2024	Compte tenu de la disponibilité des ressources une bonne planification permettra de rattraper les performances.
							Etat du Budget (EDB)	67 602 007/ 122 417 773 = 55,22%	

III. PRESENTATION DES PERFORMANCES

Afin d'atteindre les objectifs de la période, diverses stratégies ont été mobilisées. Il importe à cet effet de présenter les performances obtenues à travers chacune de ces stratégies.

1. Synthèse des cas positifs obtenus à partir de toutes les stratégies y compris l'auto-dépistage

Afin de mieux apprécier notre apport pour les deux premiers 95 au cours de la période, le tableau suivant est proposé pour capitaliser les cas positifs identifiés et liés à partir de toutes les stratégies sans faire abstraction de l'auto-dépistage du VIH.

Synthèse des cas positifs obtenus à partir de toutes les stratégies y compris l'auto-dépistage			
Indicateurs	Réalisations	Pourcentage	Observations
Taux de séropositivité pour la cible TS	142	4,6%	La contribution de l'ADVIH est de 22 cas positifs
Taux de séropositivité pour la cible CTS	36	4,6%	La contribution de l'ADVIH est de 05 cas positifs
Incidence pour la cible TS	128	4,1%	Idem

Incidence pour la cible CTS	36	4,6%	Idem
Lien au traitement pour la cible TS	125	97,7%	Le processus de mise sous TARV suit son cours
Lien au traitement pour la cible CTS	35	97,2%	Idem

2. Performances sanitaires

Le tableau suivant va présenter les performances obtenues sur le plan sanitaire, notamment celles qui se rapportent au dépistage.

INDICATEURS	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	%	OBSERVATIONS
# cas d'IST traités TS	2103	4	-2099	0,2%	Il y a eu ruptue de stock de kits IST
# cas d'IST traités CTS	196	1	-195	0,5%	Idem
# total pers dépistées ayant retiré résultat TS	6372	3073	-3299	48,2%	Compte tenu du lancement tardif des activités, seules 50% des performances de la période ont été planifiées et mises en œuvre
# total pers dépistées ayant retiré résultat CTS	1400	775	-625	55,4%	Idem
# total pers testées positives TS	510	120	-390	23,5%	Les prévisions sont celles du CP. Le taux de séropositivité est de 3,9% pour la cible dépistée

# total pers testées positives CTS	112	31	-81	27,7%	Les prévisions sont celles du CP. Le taux de séropositivité est de 4% pour la cible dépistée
# PPER Nouv VIH+ TS	510	106	-404	20,8%	Les prévisions sont celles du CP. Le taux d'incidence est de 3.4% pour la cible dépistée
# PPER Nouv VIH+ CTS	112	31	-81	27,7%	Les prévisions sont celles du CP. Le taux d'incidence est de 4% pour la cible dépistée
# PPER Nouv VIH+ référés vers UPEC TS	510	106	-404	20,8%	Les prévisions sont celles du CP
# PPER Nouv VIH+ référés vers UPEC CTS	112	31	-81	27,7%	Idem
# PPER Nouv VIH+ pris en charge TS	106	104	-2	98,1%	Le processus de mise sous traitement des cas non liés suit son cour
# PPER Nouv VIH+ pris en charge CTS	31	30	-1	96,8%	Idem

3. Performances communautaires

Afin de présenter la synthèse des performances obtenues sur le plan communautaire, le tableau ci-dessous sera illustré.

INDICATEURS	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	%	OBSERVATIONS
# SI organisées TS	708	336	-372	47%	Compte tenu du lancement tardif des activités, seules 50% des performances de la période ont été planifiées et mises en œuvre

# SI organisées CTS	125	63	-62	50%	Idem
# PPERs participé à 1 SI TS	7080	3360	-3720	47%	Idem
#PPERs participé à 1 SI CTS	1872	945	-927	50%	Idem

4. Contribution de chaque stratégie de dépistage


Le tableau ci-dessous rend compte des performances réalisées par cible et par stratégie pour le compte du T1 2024.

Stratégies	TS			CTS		
	Dépistage	P+	%P+	Dépistage	P+	%P+
FOSA	0	0	####	0	0	####
CDV	3060	120	3,9%	775	31	4,0%
DIC	0	0	####	0	0	####
CM	13	0	0,0%	0	0	####
TOTAL	3073	120	3,9%	775	31	4,0%

IV. REPRESENTATIONS GRAPHIQUES PAR MODULE

1. DONNEES SANITAIRES

PERFORMANCES SANITAIRES DANS LE CADRE DU PROJET FONDS MONDIAL: T1 20234
COORDINATION CENTRALE




PREVISIONS

REALISATIONS

POURCENTAGE

2. DONNEES COMMUNAUTAIRES

PERFORMANCES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU PROJET FONDS MONDIAL: T1 2024
COORDINATION CENTRALE




PREVISIONS

REALISATIONS


POURCENTAGE

3. Dépistage par tranche d'âge

Cible TS




Cible CTS



4. Gestion des cas positifs

Cible TS




Cible CTS




5. Cascade auto dépistage du VIH


Cible TS



Cible CTS



6. Cascade PrEP



V. ANALYSE QUALITATIVE DU PROJET

1. Quelles sont les réalisations principales ?

- L'organisation des séances d'information par les OBC ;
- Les campagnes de dépistage ciblé volontaire du VIH ;
- L'auto-dépistage du VIH,
- La référence des PPERs testés positifs par les pairs navigateurs pour leur mise sous TARV,
- Le suivi des PPER sous PrEP pour les différents rendez-vous de dotation ;
- Etc.

2. Qu'est ce qui a marché ? Pourquoi ?

Activités	Qu'est ce qui a marché ?	Pourquoi ?
L'organisation des mini campagnes de dépistage ciblé du VIH	<ul style="list-style-type: none"> - Le dépistage du VIH dans les points chauds et la référence des cas testés positifs vers les UPECs pour leur mise sous traitement ; 	<ul style="list-style-type: none"> - La mobilisation des PPERs, - La collaboration des différentes parties prenantes (PR, SR, GTR, OBC, FOSA, etc.), - L'actualisation de la cartographie des points chauds, - Le dynamisme des OBC et SR
La mise en œuvre de l'auto-dépistage par les OBC	<ul style="list-style-type: none"> - La sensibilisation et la mobilisation des PPERs, - La distribution des kits d'auto tests aux PPERs - La référence des cas réactifs vers les FOSA pour le test de confirmation et la mise sous traitement 	<ul style="list-style-type: none"> - La bonne réalisation des tests de VIH par les PPERs

	le cas échéant,	
--	-----------------	--

3. Qu'est ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ?

Activités	Qu'est ce qui n'a pas marché ?	Pourquoi ?
L'organisation en stratégie avancée des campagnes de dépistage volontaire et gratuite du VIH/SIDA et référencement dans les UPEC/CTA dans les trois grandes zones.	- Faible taux de séroprévalence	- Faible ciblage des populations cibles
Autodépistage	- Non recours systématique au dépistage par cas index - Faible taux de séroprévalence	- Absence des kits d'autotest dans certaines FOSA - Mauvais ciblage
PrEP	-Peu de PPER mis sous traitement pendant la période -Faible taux de rétention	- Stratégie PrEP GC7 pas encore bien défini - Rupture des Truvada dans les FOSA
	- Retard dans le démarrage des activités, - Non atteinte des objectifs des face to face, - Retard dans la transmission des rapports par les OBCs,	- Disponibilité tardive des intrants ; - La forte mobilité des PPERs ne permettant pas d'atteindre les objectifs des face to face selon la

		stratégie y afférente. - Mauvaise organisation institutionnelle dans certaines OBC,
DIC	- Inopérationnalité des DIC durant la période	- La cartographie des DIC pour le GC7 n'a pas encore été finalisée

4. Que feriez-vous différemment ?

- Acquérir les intrants à temps et en quantité suffisante ;
- Mettre à temps la totalité des Kits IST dans les points de prestation (FOSA, DIC, OBC);
- Renforcer le suivi des OBC pour la qualité des données et le respect des délais de transmission des rapports,
- Améliorer le ciblage des PPERs surtout des TS ;
- Améliorer la mise sous traitement de tous les cas VIH+ ;
- Renforcer le suivi des nouvelles stratégies (AD et PrEP) ;
- Eviter les longues périodes d'interruption des activités ;
- Mener les activités durant toute la période impartie pour celles-ci pour éviter de surcharger les OBC,
- Finaliser la cartographie des DIC et contractualiser avec elles dans de meilleurs délais.

VI. ANALYSE DES FFOM EN LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES
La bonne collaboration entre les différentes parties prenantes (OBC, FOSA, CR du PR, CR du SR, CC du PR et CC du SR)	L'indisponibilité des intrants, surtout des KITS IST	L'implication des autorités traditionnelles et administratives	Multiplicité des intervenants travaillant sur le terrain et le non respect des zones d'intervention
L'accompagnement rapproché des OBC	Décassement tardif des fonds	L'implication des matrones et tenanciers des points chauds	La réticence de certains PPERs pour la mise sous traitement
Le dynamisme des acteurs de MEO (PE, PM, prestataires, etc.)	Non fonctionnalité des DIC	Le recrutement des pairs navigateurs au sein du récap+ et des UPECs	L'insécurité dans le NOSO
			Longues distances entre les points chauds et les FOSA dans certains DS

VII. BONNES PRATIQUES

En guise de bonnes pratiques issues de la mise en œuvre des activités, nous pouvons citer :

- La Bonne collaboration entre les PN et les UPECs en vue de la mise sous traitement des cas positifs ;
- La mise à contribution des PPERs testés positifs pour le dépistage de leurs partenaires.

CONCLUSION

En conclusion, malgré les efforts effectués par les différentes parties prenantes (PR ; SR, SSR, etc.), tous les objectifs de la période n'ont pas pu être atteints. Ceci étant dû principalement au lancement tardif de la subvention, d'où le report des performances de du Trimestre 1 en avril 2024 en vue de leur rattrapage.

Annexes :

- Fiches de compilations du Trimestre 1 2024 ;
- Balance Analytique Janvier-Mars 2024 ;
- Compilations GAS.

CMR-C-CARE

**BALANCE GENERALE au 31/12/2024 (XAF)
Du Compte 187001 au compte 799100**

Site : Tous

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Page 1/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
1	Compte des ressources durables	1 004 730 077	1 009 997 406	41 097 411	291 589 520	1 045 827 488	1 301 586 926	1 019 614 806	1 275 374 244
18	COMPTE DE LIAISON	1 004 730 077	1 009 997 406	41 097 411	291 589 520	1 045 827 488	1 301 586 926	1 019 614 806	1 275 374 244
187	COMPTE DE LIAISON SRS	1 004 730 077	1 009 997 406	41 097 411	291 589 520	1 045 827 488	1 301 586 926	1 019 614 806	1 275 374 244
187006	Compte liaison CHP YAOUNDE	834 821 041		3 474 917	-82 200	838 295 958	-82 200	838 378 158	
187007	Compte liaison CHP DOUALA		71 830 323	9 345 858	18 922 106	9 345 858	90 752 429		81 406 571
187008	Compte liaison CHP GAROUA		36 922 294	2 549 159	7 411 040	2 549 159	44 333 334		41 784 175
187907	Siège Care and Health Progamme		901 244 789		250 938 709		1 152 183 498		1 152 183 498
187908	Compte liaison CHP Garoua	36 840 094				36 840 094		36 840 094	
187909	Compte liaison CHP Douala	77 548 123		14 802 529		92 350 652		92 350 652	
187910	Compte liaison CHP Yaounde	55 520 819		10 924 948	14 399 865	66 445 767	14 399 865	52 045 902	
4	Tiers	10	24 017 921	97 204 783	67 432 955	97 204 793	91 450 876	8 534 207	2 780 290
40	Fournisseurs & cptes rattachés		3 668 000	4 705 779	3 305 779	4 705 779	6 973 779		2 268 000
401	Fournisseurs dettes en compte		3 668 000	4 705 779	3 305 779	4 705 779	6 973 779		2 268 000
401100	Fournisseurs Collectifs		3 668 000	4 705 779	3 305 779	4 705 779	6 973 779		2 268 000
42	Personnel			39 936 073	39 936 073	39 936 073	39 936 073		
421	Personnel avances & acomptes			4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000		
421300	Personnel frais avancés			4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000		
422	Personnel rémunérations dues			35 126 073	35 126 073	35 126 073	35 126 073		
422000	Personnel Remuneration due			35 126 073	35 126 073	35 126 073	35 126 073		
43	Organismes sociaux		3 007 887	7 599 439	4 591 552	7 599 439	7 599 439		
431	Securité sociale		3 007 887	7 599 439	4 591 552	7 599 439	7 599 439		
431100	Caisse Nationale de Prévoyance Sociale		3 007 887	7 599 439	4 591 552	7 599 439	7 599 439		
44	Etat & collectivités publiques	10	36 850	3 311 848	3 274 998	3 311 858	3 311 848	10	
442	Etats, Impôts		36 850	36 850		36 850	36 850		
442800	Etat autres impôts		36 850	36 850		36 850	36 850		
447	Etat impôts retenus à la sour	10		3 274 998	3 274 998	3 275 008	3 274 998	10	
447200	Impôts sur salaires	10		2 096 583	2 096 583	2 096 593	2 096 583	10	
447800	AUTRES IMPOTS ET CONTRIBUTION			1 178 415	1 178 415	1 178 415	1 178 415		

47	Débiteurs & créiteurs divers		17 305 184	41 651 644	16 324 553	41 651 644	33 629 737	8 534 197	512 290
471	Comptes d'attente		17 305 184	41 651 644	16 324 553	41 651 644	33 629 737	8 534 197	512 290
471100	DEBITEURS DIVERS		1 970 250	2 657 750	687 500	2 657 750	2 657 750	512 250	512 250
471111	SSRs Débiteurs-OBCs		14 154 934	37 783 894	15 607 053	37 783 894	29 761 987	8 021 947	40
471112	FORMATIONS SANITAIRES		1 180 000	1 180 000		1 180 000	1 180 000		
471120	Autres débiteurs			30 000	30 000	30 000	30 000		
5	TRESORERIE	29 285 240		307 978 220	154 859 946	337 263 460	154 859 946	182 412 364	8 850
52	BANQUE	19 416 087		299 505 170	136 607 456	318 921 257	136 607 456	182 313 801	
523	Banques SRs	19 416 087		299 505 170	136 607 456	318 921 257	136 607 456	182 313 801	
523005	CBC CHP SIEGE	18 637 486		258 541 759	95 693 461	277 179 245	95 693 461	181 485 784	
523006	CBC CHP YAOUNDE	234 249		14 399 865	14 177 391	14 634 114	14 177 391	456 723	
523007	CBC CHP DOUALA	385 733		19 070 306	19 099 784	19 456 039	19 099 784	356 255	
523008	CBC CHP GAROUA	158 619		7 493 240	7 636 820	7 651 859	7 636 820	15 039	
55	Instrument de monnaie électronique	9 869 153			9 860 550	9 869 153	9 860 550	17 453	8 850
552	Tomcard Paiements Mobiles	9 869 153			9 860 550	9 869 153	9 860 550	17 453	8 850
552005	MOMO CHP SIEGE	7 193 950			7 202 800	7 193 950	7 202 800		8 850
552006	MOMO CHP YAOUNDE	15 053				15 053		15 053	
552007	MOMO CHP DOUALA	2 147 500			2 145 500	2 147 500	2 145 500	2 000	
552008	MOMO CHP GAROUA	512 650			512 250	512 650	512 250	400	
57	Caisses			435 000	353 890	435 000	353 890	81 110	
573	Caisse Dépenses SRS			435 000	353 890	435 000	353 890	81 110	
573005	CAISSE CHP SIEGE			135 000	135 000	135 000	135 000		
573006	CAISSE CHP YAOUNDE			100 000	52 890	100 000	52 890	47 110	
573007	CAISSE CHP DOUALA			50 000	16 000	50 000	16 000	34 000	
573008	CAISSE CHP GAROUA			150 000	150 000	150 000	150 000		
58	Virement de fonds			8 038 050	8 038 050	8 038 050	8 038 050		
585	Virement de fonds cpte à cpte			8 038 050	8 038 050	8 038 050	8 038 050		
585100	Virement Interne			7 903 050	7 903 050	7 903 050	7 903 050		
585200	Virement de Fonds			135 000	135 000	135 000	135 000		
6	Charges Activités ordinaires			67 602 007		67 602 007		67 847 007	245 000
60	Achats & variation de stocks			696 072		696 072		696 072	
604	Matières consommables			551 072		551 072		551 072	
604700	Fournitures et consom. de bureau-fonctionn.			23 272		23 272		23 272	
604710	Fournitures et consom. de bureau-activités			196 800		196 800		196 800	

604799	Fournitures fonctionnement			331 000		331 000		331 000	
605	Autres achats			145 000		145 000		145 000	
605100	Eau			30 000		30 000		30 000	
605200	Electricité			105 000		105 000		105 000	
605400	Photocopies			10 000		10 000		10 000	
61	Transports			6 057 100		6 057 100		6 057 100	
616	Transports de plis			193 250		193 250		193 250	
616100	Transports de plis			193 250		193 250		193 250	
618	Autres transports			5 863 850		5 863 850		5 863 850	
618200	Frais de transport			34 000		34 000		34 000	
618300	Billets avion			236 300		236 300		236 300	
618600	Transport sur activités			3 153 550		3 153 550		3 153 550	
618700	Frais causeries éducatives			2 440 000		2 440 000		2 440 000	
62	Services extérieurs			8 193 965		8 193 965		8 193 965	
621	Sous traitance générale			5 317 768		5 317 768		5 317 768	
621000	Appui Institutionnel aux Organisations			5 317 768		5 317 768		5 317 768	
622	Locations & charges locatives			1 340 350		1 340 350		1 340 350	
622100	Location de bâtiments			1 161 000		1 161 000		1 161 000	
622200	Location matériels et outillage			179 350		179 350		179 350	
624	Entretien réparat° & mainten			285 000		285 000		285 000	
624600	Gradiennage et sécurité			285 000		285 000		285 000	
628	Frais de télécommunication			1 250 847		1 250 847		1 250 847	
628100	Téléphone/fax (fonctionnement)			1 250 847		1 250 847		1 250 847	
63	Autres Services extérieurs			9 662 247		9 662 247		9 907 247	245 000
631	Frais bancaires			582 797		582 797		582 797	
631810	Frais sur transfert de fonds			91 175		91 175		91 175	
631820	Frais bancaires			491 622		491 622		491 622	
632	Rémunérat° intermédi & conseils			4 014 450		4 014 450		4 014 450	
632500	Services			4 014 450		4 014 450		4 014 450	
638	Autres charges externes			5 065 000		5 065 000		5 310 000	245 000
638310	Réception/hospitality/réunions			50 000		50 000		50 000	
638320	Restauration coordination			4 622 500		4 622 500		4 622 500	
638330	Restauration formations			-75 000		-75 000			75 000
638420	Perdiems et hébergement supervisions			637 500		637 500		637 500	

638430	Perdiems et hébergement formations			-170 000		-170 000			170 000
64	Impôts & taxes			1 178 415		1 178 415		1 178 415	
646	Droits d'enregistrement			1 178 415		1 178 415		1 178 415	
646200	Droit d'enregistrement			1 178 415		1 178 415		1 178 415	
66	Charges du personnel			41 814 208		41 814 208		41 814 208	
661	Rémunérat° personnel national			41 814 208		41 814 208		41 814 208	
661100	Appointements salaires et commissions			41 814 208		41 814 208		41 814 208	
	Total compte de bilan	1 034 015 327	1 034 015 327	446 280 414	513 882 421	1 480 295 741	1 547 897 748		67 602 007
	Total compte de gestion			67 602 007		67 602 007		67 602 007	
	Totaux	1 034 015 327	1 034 015 327	513 882 421	513 882 421	1 547 897 748	1 547 897 748	1 278 408 384	1 278 408 384
	Solde au 31/12/2024								